

回 覧

令和7年1月吉日

各 位

秩父広域市町村圏組合水道事業
秩父広域市町村圏組合管理者 北堀 篤

水道工事延長のお知らせ

水道事業については、日ごろ格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

現在寺尾地内で実施している、老朽化した水道管の布設替工事についてですが、下記のとおり工事期間を延長することとなりました。


また、舗装本復旧工事について、工期内に完成が難しいことから 4 月以降に別工事として発注することとなりました。

住民の皆様には引き続き大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

記

- 工 事 名 市道尾田蒔 132 号線外配水管布設替工事
- 工 事 場 所 秩父市寺尾地内(別紙案内図・迂回路図参照)
- 当初工事期間 令和6年10月下旬から令和7年 1 月 31 日まで
- 延長後工事期間 令和6年10月下旬から令和7年3月中旬まで
(原則として平日及び土曜日の昼間施工)
- 交 通 規 制 通行止・片側交互通行
(通行止の範囲は工事の進捗により変わります)
- 施 工 業 者 秩父市大野原743番地
秩父土建株式会社 電話 24-3111
現場代理人 小池 康滋
- 担 当 課 水道局 工務課 川合 一弘
電話 25-5222(ちちぶ広域水道お客様センター経由)

案内図・迂回路図



※通行止範囲は工事の進捗により移動します。

通行止	
片側交互通行	
迂回路	
交通誘導警備員等	