

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年8月15日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	(ゼロ債務)小鹿野町町道216号線外配水管布設替工事(第2回変更)
場所	小鹿野町長留地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、舗装本復旧工、給水管布設工
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年9月30日
契約金額	¥31,834,000
変更金額	¥346,500(増額)
変更後の契約額	¥32,180,500
変更理由	舗装版破碎及び路盤工等を増工したため。