

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年8月20日
契約業者名	浅見建設工業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1329-1
工事名称	(ゼロ債務) 市道中央317号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事(第2回変更)
場所	秩父市宮側町地内
種別	舗装工事業
概要	As 舗装工、区画線工
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和6年8月30日
契約金額	¥18,150,000
変更金額	¥2,882,000(増額)
変更後の契約額	¥21,032,000
変更理由	県道歩道の施工方法を変更したため。