

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年9月17日
契約業者名	有限会社秩北給排水サービス 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町長瀬1655-2
工事名称	長瀬町消火栓移設工事
場所	長瀬町大字野上下郷地内
種別	管工事業
概要	消火栓設置工
工期(自)	令和6年7月26日
工期(至)	令和6年9月30日を令和6年10月31日に延長(31日延長)
契約金額	¥1,401,400
変更金額	¥206,800(増額)
変更後の契約額	¥1,608,200
変更理由	材料が追加となったため。併せて、近隣工事の影響により工期を延長するもの。