

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年9月20日
契約業者名	株式会社明水設計 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県児玉郡上里町神保原町857
工事名称	横瀬町姿見山浄水場解体工事設計業務委託(再1)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	建設コンサルタント
概要	撤去工事設計業務
工期(自)	令和5年10月2日
工期(至)	令和6年9月30日
契約金額	¥23,430,000
変更金額	¥1,032,900(増額)
変更後の契約額	¥24,462,900
変更理由	アスベスト含有の観点から工法を変更したため。