

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年9月4日
契約業者名	浅見建設工業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1329-1
工事名称	(ゼロ債務)耐震基幹管路(Bルート)布設工事B-4工区に伴う 舗装本復旧工事
場所	秩父市上町地内
種別	舗装工事業
概要	舗装工(補助)、区画線工(補助)、舗装工(単費)、区画線工(単費)
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年9月30日
契約金額	¥17,772,700
変更金額	¥2,753,300(増額)
変更後の契約額	¥20,526,000
変更理由	施工方法を変更したため。