

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年10月29日
契約業者名	株式会社斎藤組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	(ゼロ債務) 国道299号配水管布設工事(小鹿野管内・5工区) (第2回変更)
場所	小鹿野町長留・秩父市田村地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、空気弁設置工、舗装本復旧工
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和6年11月29日
契約金額	¥130,874,700
変更金額	¥9,850,500(増額)
変更後の契約額	¥140,725,200
変更理由	他の占用物との干渉を回避する必要性が生じ、材料が追加となったため。