

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年12月16日
契約業者名	守屋八潮・理水・中村特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	姿見山送水ポンプ室築造工事(第6回変更)
場所	秩父市熊木町地内
種別	建築工事業
概要	送水ポンプ室築造工事、機械設備工事、電気設備工事
工期(自)	令和5年2月14日
工期(至)	令和6年12月27日
契約金額	¥559,245,500
変更金額	¥16,292,100(増額)
変更後の契約額	¥575,537,600
変更理由	材料を追加する必要があるため。