

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和7年1月16日                   |
| 契約業者名   | 有限会社サクラ住研 本店                |
| 契約業者の住所 | 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬5314-1           |
| 工事名称    | 横瀬町町道3127号線配水支管布設替工事(第1回変更) |
| 場所      | 横瀬町大字横瀬地内                   |
| 種別      | 管工事業                        |
| 概要      | 配水支管布設工、給水管付替工              |
| 工期(自)   | 令和6年9月12日                   |
| 工期(至)   | 令和7年1月31日                   |
| 契約金額    | ¥1,716,000                  |
| 変更金額    | ¥116,600(増額)                |
| 変更後の契約額 | ¥1,832,600                  |
| 変更理由    | 現場の状況により、砕石による埋戻に変更したため。    |