

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年1月24日
契約業者名	荏原実業株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-4
工事名称	別所浄水場急速ろ過池・排水池更新工事
場所	秩父市別所地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機械設備工事、電気設備工事、開削工事及び小口径推進工事
工期（自）	令和4年7月20日
工期（至）	令和8年2月27日
契約金額	¥658,021,919
変更金額	¥26,627,981（増額）
変更後の契約額	¥684,649,900
変更理由	排水管の布設替が追加となるため。