

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年2月4日
契約業者名	矢澤フェロマイト株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県川口市本町4-3-1
工事名称	谷津川浄水場・寺沢配水場次亜注入ポンプ設備更新工事(第2回変更)
場所	秩父市荒川白久地内・荒川日野地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機械設備工
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和7年2月14日
契約金額	¥17,490,000
変更金額	¥434,500(増額)
変更後の契約額	¥17,924,500
変更理由	当初予定していなかった廃材を処分する必要性が生じたため。